

**План работы
по внедрению в МБОУ Зеленоновский УВК
Электронного журнала и Электронного дневника**

<i>Шаги</i>	<i>Содержание</i>	<i>Ответственный за выполнение</i>	<i>Срок выполнения</i>	<i>КАК именно будет выполнено</i>
1.	Создание банка электронных портфолио вновь прибывших педагогов и учащихся в МБОУ Зеленоновский УВК	Мищук Н.В., классные руководители	Сентябрь 1-10 2021 года	Банк электронных портфолио
2.	Создание локальной компьютерной сети МБОУ Зеленоновский УВК (компьютерный класс, директор, зам. директора по УР, АРМ учителей-предметников)	Мищук Н.В.	Сентябрь 10-20 2021 года	Учащиеся используют на занятиях локальную сеть компьютерного класса, учителя используют школьную сеть для создания информационного пространства школы
3.	Издание приказов по школе: ✓ о введении электронного журнала; ✓ о создании совета (рабочей группы); ✓ о назначении системного администратора; ✓ о назначении ответственных за хранение, обработку и передачу информации, содержащей персонифицированные данные	Мищук Н.В.	До 15.09.2021	Оформление пакета нормативно-правовых документов
			До 15.09.2021	Проектирование деятельности по внедрению программного комплекса ЭлЖур
4.	Разработка локальных актов: ✓ положение об электронном журнале; ✓ положение о защите персонифицированных данных; ✓ положение о стимулировании педагогических работников; ✓ положение о локальной	рабочая группа	До 10. 09 2021	Размещение локальных актов на сайте школы

	администратора; ✓ правила пользования локальной сетью			
5.	Заседание совета (рабочей группы). Изучение материалов по внедрению электронной школы	Мищук Н.В.	15.09.2021	Координация работы членов совета (рабочей группы). Разработка плана-графика мероприятий
6.	Анализ информационных ресурсов образовательного учреждения	Мищук Н.В.	20.09.2021	Работа рабочей группы по анализу информационных ресурсов, фиксация результатов анализа
7.	Выбор модели внедрения	Мищук Н.В., рабочая группа	1.09.2021	Разработка логики внедрения, апробация программного комплекса
8.	Проведение организационно-методических и информационно-методических мероприятий с педагогическим коллективом	Мищук Н.В. рабочая группа	25.09. 2021	Подбор материалов в методических банках образовательных учреждений, Интернете
9.	Организация обучения педагогических кадров работе с электронным журналом	Мищук Н.В.	30.08.2021	Обучение на базе ОУ
10.	Получение согласия педагогических работников на обработку персональных данных	Лобода Ю.С.	получено	Собеседование с педагогическими работниками
11.	Ввод основных данных об образовательном учреждении, образовательной деятельности	Мищук Н.В.	Август 2021	Внедрение в учебно-воспитательный процесс новой информационной системы
12.	Формирование базы данных по ученическому контингенту, педагогическим кадрам, классам/группам.	Мищук Н.В.	Август 2021	
13.	Ввод данных по учебному процессу	Мищук Н.В.	Сентябрь 2021	
14.	Информирование родителей обучающихся о начале работы по оказанию электронных услуг.	Мищук Н.В., классные руководители	до 01.09.2021	Проведение родительских собраний
15.	Получение согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся	Мищук Н.В., классные руководители	до 01.09.2021	Собеседование с родителями

	информационной системой «Электронный дневник»			собрания), организация консультаций
17.	Выдача логинов и паролей родителям обучающихся	Классные руководители	Август	Индивидуальная работа
18.	Индивидуальные консультации	Артеменко Л.В. классные руководители	По мере возникновения	Конструктивное решение возникающих проблем
19.	Анализ результативности работы педагогического коллектива с Электронным журналом	Мищук Н.В. рабочая группа	декабрь 2021	Анализ создания единого информационного пространства Проведение педагогического совета